

Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12

Aktivitet	År	Frist	Fremdrift	Status
Ansvarsavklaring og samarbeid				
1. Forståelse og praktisering av verdigrunnlag.	2011-2015		Kontinuerlig arbeid med mål, visjon og verdier. Det har gjennom prosjektarbeidet "Vi i Gran" arbeidet i hele organisasjonen med verdiord som den enkelte ansatt skal kjennetegnes ved. Det som ble valgt var verdiordene "Raus - Proff- Praktisk".	Fortsetter med implementering
2. Forslag til serviceerklæringer for de ulike tjenestene. Overordnet serviceerklæring behandles politisk.		31.12.2011	Overordnet serviceerklæring og tjenestenivå er godkjent i sak 28/12	
3. Avslutning av opptrapping av Tildelingsenheten med det resultat at all saksbehandling og tildeling av fremtidens pleie- og omsorgstjenester skjer der.		01.01.2012	Alle tjenester som det skal skrives vedtak på, saksbehandles og tildeles av Tildelingsenheten i samarbeid med tjenesteområdene.	

Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12

Aktivitet	År	Frist	Fremdrift	Status
Aktiv omsorg og forebyggende arbeid				
1. Oppdatering av oversikt over eksisterende dag- og aktivitetstilbud i kommunen	2011-2015		Årlig gjennomgang og følges opp i avdelingene	Evalueres årlig
2. Tema: "Aktiv hverdag for beboere ved sykehjemmene"	2011-2015		I et samarbeid mellom avdelingen, frivillige organisert gjennom Frivilligsentral og egne aktivitører, utarbeides det aktivitetskalender på alle sykehjemsavdelinger.	Evalueres årlig
3. Tema: "Aktiv hverdag for yngre mennesker med funksjonshemninger"	2011-2015		Gjennom et samarbeid med Frivilligsentral og aktivitører fra kommunen er det brukerstyrte, faste møter ukentlig på dagsenteret til Frivilligsentral. Tiltaket bør gjøres bedre kjent for aktuelle brukere.	Evalueres årlig
4. Opprettholde stillingen som Frivillighetskoordinator for å ha et godt samarbeid mellom frivillige og kommunen.	2011-2015		Stillingen som Frivillighetskoordinator i 100 % bestod i 2 år. Koordinator hadde kontor på Frivilligsentral. Koordineringen gjøres nå direkte gjennom seksjonslederne.	
5. Utrede "dagtilbud for hjemmeboende og beboerne på sykehjemmene og sentrumsnært dagtilbud for hjemmeboende".	2011-2015	30.06.2012	Hjemmeboende får tilbud om dagsenteraktivitet. Det er ikke utredet sentrumsnært dagtilbud ennå. Vil komme som en del av det nye Helsehuset i Gran sentrum.	

Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12

Aktivitet	År	Frist	Fremdrift	Status
Aktiv omsorg og forebyggende arbeid forts.				
6. Utrede og iverksette forslag til nye tilbud og tiltak ved Psykisk helsesenter i Haugsbakken 5.	2011-2015	31.12.2012	Ivaretas av Seksjon psykisk helse med bidrag fra brukerne. Tilbud og tiltak til denne brukergruppen må ha en stor grad av brukermedvirkning for å lykkes. Tilbudene er på plass i nytt dagsenter ved Haugsbakken.	
7. Utrede forslag til nye tilbud og tiltak for innvandrere.	2011-2015	01.01.2012	Helsesøstertjenesten har utarbeidet nye retningslinjer og program for ivaretagelsen av nye flyktninger og innvandrere. Ellers inkluderes de gjennom det normale aktivitetstilbudet i skole, kultur og det frivillige liv.	
8. Utrede forslag til en transportordning i samarbeid med frivillige.		31.12.2011	P.t bistår frivillige fra Frivilligsentral med transportoppdrag.	

Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12

Aktivitet	År	Frist	Fremdrift	Status
Arbeidsmiljø, kompetanse og organisering				
1. Gjennomføring av prosjekt Medarbeiderskap i avd. Skjervum bofellesskap og evaluering		31.12.2012	Prosjektet er overført til Hjemmetjenesten Gran.	Gjennomført
2. Vurdering av innholdet i nærværprosjektet i forhold framtidige omsorgstjenester	2011-2015		Kontinuerlig arbeid med å ha et godt arbeidsmiljø og bedre nærværet på avdelingene. Det er av stor betydning for å ha kvalifiserte arbeidskraft. Prosjektperioden for Nærværprosjektet ble avsluttet 31.12.11. Et nytt prosjekt etableres som et samarbeid mellom Lunner- og Gran kommuner og Hapro. Forprosjekt starter høsten 2013. Nødvendig og riktig kompetanse har betydning for nærværet og må sees i sammenheng med oppfølging av kompetanseplanen.	
3. Utarbeide konkret forslag til plan for å rekruttere og beholde kompetent personell – inkludert kompetanseutvikling for omsorgstjenestene for perioden 2010-2015	2011-2015	31.12.2012	Kompetanse- og rekrutteringsplan utarbeidet for perioden 2010-2012. Godkjent i K-sak 74/10. Ny kompetanse- og rekrutteringsplan utarbeidet for perioden 2013-2015 er godkjent i k-sak 26/13.	
4. Gjennomføring av pilotprosjekt – uønsket deltid og bruk av vikarpool			Utarbeidet sak til politisk behandling - kommer opp høsten 2013. Nedsettes prosjektgruppe for etablering av prøveprosjekt ved ulike avdelinger. Arbeidsgruppe er etablert med tillitsvalgte. Dette krever vilje fra så vel arbeidsgiver, arbeidstakere og fagforeningene.	Oppstart av prøveprosjekter høsten 2013

Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12

Aktivitet	År	Frist	Fremdrift	Status
<p>Arbeidsmiljø, kompetanse og organisering forts.</p> <p>5. Arbeide aktivt med arbeidsmiljørelaterte tiltak</p>	2011-2015		Kontinuerlig del av HMS og IA arbeidet i virksomheten	Kontinuerlig arbeid
<p>6. Styrke hjemmetjenesten for å imøtekomme økningen av antall brukere og hindre langvarig institusjonsinnleggelse. Direkte satsing på hverdagsrehabilitering.</p>	2011-2015		<p>Det overføres stillinger fra sykehjem til hjemmetjenesten for å imøtekomme økningen av antall brukere og deres behov for mer spesialiserte tjenester. Hverdagsrehabilitering vil bli satsingsområdet videre. Innsatsteamet vil bistå hjemmetjenesten for å gi den enkelte nødvendig oppfølging, hjelp og støtte til å leve lenger i eget liv.</p>	Satsningsområde

Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12

Aktivitet	År	Frist	Fremdrift	Status
IKT-verktøy				
1. Planlegge og gjennomføre opplæring av ansatte i sentrale IKT-verktøy og følge IKT - opplæringsplan	2011-2015		Opplæringsplanen for IKT er implementert med kompetanseplanen. Planen følges.	Kontinuerlig
2. Opplæring av ansatte i sentrale IKT-verktøy og gjennomføring av øvrige strakstiltak	2011-2015		Se over	Kontinuerlig
3. Nærmere utredning av de langsiktige tiltak og andre tiltak med forslag til gjennomføring av tiltakene, et forslag til strategi i forhold til videre innføring og bruk av IKT og ny omsorgsteknologi.	2011-2015		Gran kommune følger nøye med på utviklingen av ny omsorgsteknologi. Teknologien ønskes tatt i bruk etter hvert som det vurderes som faglig og økonomisk forsvarlig. Må ses i sammenheng med prosjektet Vi i Gran ^{SFI} .	Kontinuerlig
4. Beslutninger av forslag til strakstiltak, langsiktige tiltak og strategi	2011--2015	30.06.2010	For å møte nye krav og nytt lovverk vil det være nødvendig med ulike tiltak. Det er en løpende vurdering i virksomheten. Forslag til strakstiltak, langsiktige tiltak og strategi må avstemmes mot beslutninger som følger av Samhandlingsreformen.	Kontinuerlig

Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12

Aktivitet	År	Frist	Fremdrift	Status
Annet				
1. Fullføre arbeid med økonomistyringsmodell			Den endrede organisasjonsstrukturen med å rendyrke institusjonstjeneste og hjemmetjeneste, gjør det mulig å følge utviklingen av ressursbruken. Virksomheten har hatt fokus på økonomistyringen i den enkelte avdeling og avd.lederne har tatt i bruk ulike rapporteringsverktøy. Det arbeides med å lage gode statistikker for bruk i rapporteringene.	Ses i sammenheng med prosjektet Vi i GranSFI.
2. Opprette egen gruppe for informasjons- og kommunikasjonsarbeid for perioden 2009-2015		31.12.2011	Gruppen er nedsatt og påbegynt arbeidet, planen er ikke ferdigstilt. Det er gjennomført en undersøkelse blant de ansatte i helse og omsorg.	Iverksatt
3. Bruker, - pårørende og innbyggerundersøkelse	2011-2015	31.12.2012	Undersøkelsen er gjennomført i februar 2010 for institusjoner og hjemmetjeneste. Gjøres hvert 2. år	Gjennomført
4. Møter i eldreråd og råd for funksjonshemmede	2011-2015		Møteplanen følges og det informeres om aktuelle saker	Kontinuerlig
5. Gi innspill om framtidens omsorg til revisjon av Samfunnsplan 2007-2019			Innspill ble meldt inn i den pågående prosessen	Videreføres

Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12

Aktivitet	År	Frist	Fremdrift	Status
Utbygging av omsorgsboliger og institusjonsplasser, rehabilitering og nybygg				
1. Prosjektering av bygging av nye boliger for 10 personer med oppstart høst 2009		2011	8 mindre omsorgsboliger etablert i Nordre Ålsveg. Det er etablert base for heldøgns omsorgstjeneste på stedet som betjener 11 enheter	Innflyttet våren 2012
2. Bygging av nye boliger for 10 personer med oppstart høsten 2010		2014	I k-sak 92/13 ble det vedtatt at de 4 enhetene skulle utredes videre for bygging på tomtene "Emse" eller "Bråtan". Saken vil komme til ny behandling til høsten 2013.	Ny behandling høsten 2013
3. Prosjektering av riving og nybygging av nytt psykisk helsesenter, Haugsbakken 5	2011-2012	2012	K-sak 20/11. 7 nye omsorgsboliger er oppført i Haugsbakken i tilknytning til de andre omsorgsboligene. Senteret har heldøgns tjeneste. Det er opprettet et dagsenter.	Ferdigstilt og delvis innflyttet 2013
4. Prosjektering , ombygging og nybygging av Skjervum helse- og omsorgssenter	2011-2015	Oppstart prosjektering høsten 2011	Skjervum helse- og omsorgssenter selges. Prosjektet er for det nye sykehjemmet samlokalisert med Helsehus - se egen aktivitet. Ombygging til omsorgsboliger ivaretas gjennom utbygging på Marka (Markadumpa og Marka helse- og omsorgssenter. Mulig fremtidig løsning med omsorgsboliger i nærhet til Helsehuset i Gran sentrum.	Overført andre prosjekter

Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12

Aktivitet	År	Frist	Fremdrift	Status
Utbygging av omsorgsboliger og institusjonsplasser, rehabilitering og nybygg forts.				
5. Ombygging og nybygging ved Marka helse- og omsorgssenter	2013-2018	2018	Rehabilitering av av eksisterende avd. 1 og 2 på Marka helse- og omsorgssenter. Rive den eldste murbygningen og etablere et nytt servicesenter bestående av: Administrasjon , servicefunksjoner, kafé og dagsenter i 1. etg og omsorgsleiligheter over 2 etasjer. Eventuelt omgjøring av avd. 3 til omsorgsboliger. Rehabilitering av nåværende bygningsmasse på avdeling 1 og 2 kan starte opp tidligere	Videreføres
6. Videre prosjektering av nybygg av boliger for X personer	2013-2018		Tas som en del av Boligsosial handlingsplan som sluttbehandles i sept 2011. Likevel en kontinuerlig	Behandles som en del av Boligsosial handlingsplan







Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12

Aktivitet: Boligsosial handlingsplan	År	Frist	Fremdrift	Status
1. Nærmere gjennomgang av boliger, boligbehov og arealer for vurdering av videre prosjektering av nybygg av boliger	2011-2015	2011	"Boligsosial handlingsplan" vedtatt i k-sak 94/11 Bygging av omsorgsboliger som tidligere lå i handlingsplanen i "Opptur" blir nå ivaretatt gjennom Boligsosial handlingsplan. Det er avsatt 10 millioner årlig til bygging av omsorgsboliger i økonomiplanperioden.	"Boligsosial handlingsplan". Vedtatt K-sak 94/11
2. Videre prosjektering av nybygg av boliger for X personer	2011-2015		En del av Boligsosial handlingsplan som sluttbehandles i sept 2011. Likevel en kontinuerlig prosess. Budsjettmidler er lagt inn i 4 års perioden med 10 mill årlig.	Behandles som en del av Boligsosial handlingsplan og videreføres årlig

Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12

Aktivitet: Samhandlingsreformen og samarbeid med Lunner kommune	År	Frist	Fremdrift	Status
Helsehus				
1. Helsehus - Utbygging av et Lokalt medisinsk senter (LMS) og intermedieravdeling (IMA) i samarbeid med Lunner kommune og nytt sykehjem for Gran kommune			<p>Viser til K-sak 69/12, 112/12, 4/13 og 91/13 om Samhandling med Lunner for å løse Samhandlingsreformens utfordringer.</p> <p>I K-sak 91/13 ble det nye sykehjemmet valgt lagt til Gran sentrum i tilknytning til Helsehus. Prosjektering er i gang. Revidering av kommunedelplan og reguleringsplan for området er i gang.</p> <p>Det prosjekteres bygd et sykehjem med 60 plasser, et IMA med 20 plasser hvor av 7 er Lunnens andel, et kommunalt legekantor for Gran og et LMS for spesialisthelsetjenesten.</p> <p>Bygget vil også huse et dagsenter, kjøkken/ kantine og barrierevaskeri.</p>	<p>Når detaljprosjektering er ferdig vil saken komme til ny behandling i k-styret</p>
Øyeblikkelig hjelp - døgntilbud				
Lunner og Gran komune skal i påvente av etablering av IMA søke samarbeide om etablering av kommunalt øyeblikkelig døgnopphold		2013	<p>Gran kommune har etablert ordningen på avd. 2 på Marka og Lunner vil fra 1. september 2013 kjøpe øyeblikkelig hjelp døgnplasser av Gran kommune. Ordningen vil da utvides til å gjelde 3 plasser.</p>	<p>Avtaler utarbeides</p>

Evaluert og revidert handlingsplan "Opptur" 2013-2015 - Vedlegg til sak 11/ 00403-12

Aktivitet: Samhandlingsreformen og samarbeid med Lunner kommune forts.	År	Frist	Fremdrift	Status
Utrede forslag til mulige samarbeidsformer med Lunner kommune:				
1. Rehabiliterings team	2013	2014	K-sak 91/13 Prosjektet etableres og slutføres høsten 2013	
2. Lindrende behandling	2013	2014	K-sak 91/13 Prosjektet etableres og slutføres høsten 2013	
3. Demens	2013	2014	K-sak 91/13 Prosjektet etableres og slutføres høsten 2013	
4. Psykisk helse team	2013	2014	K-sak 91/13 Prosjektet etableres og slutføres høsten 2013	
5. Felles hjelpemiddellager	2013	2014	K-sak 91/13 Prosjektet etableres og slutføres høsten 2013	
6. Felles barrierevaskeri	2013	2015	K-sak 91/13 Prosjektet etableres og slutføres høsten 2013	
7. Matproduksjon til hjemmeboende	2014	2014	k-sak 91/13 Prosjektet etableres i 2013 og slutføres høsten 2014	